

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра «Точка роста» в МОУ "СОШ №2 им. ак. А.И. Берга" г. Жуков
в 2021 – 2022 учебном году.**

1. Организационные мероприятия по созданию центра образования

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию <u>Центра</u>	Март-апрель
2	Участие в вебинарах «Создание центра образования естественно-научной и технической направленности Точка роста в Калужской области», «Об инфраструктуре и образовательных программах центров Точка роста в 2021 г.; нормативная основа, идеология и дорожная карта проекта»	Участие в вебинарах	Февраль
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра	Дизайн-проект, проект зонирования	Февраль
4	Согласование перечня оборудования центра		Февраль
5	Подготовка плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра	Приказ об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра	Февраль

2. Подготовка проектно-сметной документации.

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Составление смет на ремонт помещений для центра «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Март
2	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с отделом образования	Проект зонирования	Март
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с отделом образования	Дизайн-проект	Март

3. Проведение закупок.

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Объявление конкурсных закупочных процедур по проведению ремонта помещений	Муниципальный контракт на проведение ремонта	Апрель
2	Объявление конкурсных закупочных процедур по поставке мебели	Муниципальный контракт на поставку мебели	Апрель
3	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	
4	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Март-апрель

4. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика»	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания физики	Май-июнь

5. Косметический ремонт помещений центра

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Приведение помещений центра «Точка роста» в соответствии с бренд-буком	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	август

6. Планирование деятельности центра

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Планирование и утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре		июнь
2.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении	август

7. Открытие Центра.

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Открытие центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь

8. Информационное сопровождение деятельности центра

№	Название мероприятия	результат	сроки
1	Создание интернет-странички на сайте школы	Интернет-страничка	июнь

9. Мониторинг реализации дорожной карты